

План мероприятий
по реализации решения Общего собрания членов СНТ «Фроловское» от 03.06.2017 в части
замены ТП и модернизации электрохозяйства Товарищества

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Избрание инициативной группы из числа членов правления и Товарищества.	10.06.2017	Расширенное заседание правления
2	Организация сбора заявлений от собственников участков, расположенных на территории Товарищества, с указанием объемов выделенной мощности и расчетной величины соответствующих взносов.	10.06.2017-17.06.2017	Инициативная группа
3	Обобщение и проведения технико-экономического анализа приобретаемого объема дополнительной мощности нового ТП.	10.06.2017-17.06.2017	Ревизионная комиссия
4	Рассмотрение результатов технико-экономического анализа обобщенных данных, подготовленных ревизионной комиссией на заседании правления.	17.06.2017	Правление СНТ
5	Распределение неиспользованного объема дополнительной мощности (при необходимости) в соответствии с пожеланиями собственников участков.	По результатам анализа спроса	Инициативная группа
6	Разработка Акта распределения мощности ТП в размере 250 КВА между членами Товарищества.	18.06.2017-24.06.2017	Инициативная группа, правление, Ревизионная комиссия
7	Организация проведения внеочередного Общего собрания членов СНТ «Фроловское»	18.06.2017-08.07.2017	Правление, Ревизионная комиссия
8	Проведение внеочередного Общего собрания членов СНТ «Фроловское».	08.07.2017	Правление
9	Сбор целевого взноса	Сроки уточняются по результатам голосования	Инициативная группа, правление
10	Заключение договора на услуги по получению ТУ.		Председатель правления
11	Проведение тендера на приобретение нового ТП, расходных материалов и работы по его установке и модернизации электросетей 0,4 и 10(6) КВ.		Правление, инициативная группа
12	Заключение договора (ов) на приобретение нового ТП, расходных материалов и работы по его установке и модернизации электросетей 0,4 и 10(6) КВ.		Председатель правления
13	Избрание комиссии по приемке работ по заключенному договору и принять выполненные работы в установленном порядке с оформлением Акта сдачи-приемки работ.		Расширенное заседание правления

14	Направление в ПАО «Мосэнергосбыт» копии протокола внеочередного Общего собрания с приложением Акта распределения мощности ТП и требования по упорядочиванию объемов выделенной мощности индивидуальным потребителям, указанным в индивидуальных договорах, заключенным собственниками участков СНТ «Фроловское».	Сроки уточняются по результатам голосования	Председатель правления
15	Организация и проведение работ по установке вводных автоматов питания на участках собственников Товарищества в соответствии с заявлениями и утвержденным внеочередным Общим собранием Актом распределения мощности		Правление